

項次	工作項目	完成日期	備考
1	將「地震避難掩護演練時間流程及應作為事項」及「學校地震避難掩護應變參考程序」，公告於學校及班級公布欄。	109年8月25日	
2	完成演練計畫及演練腳本陳校長核定，送聯絡處核備	109年9月2日	
3	利用集會加強演練計畫、程序、要領之宣導並公布於學校網頁，安排班級辦理示範觀摩，完成校內教職員先期推演。	109年9月8日	
4	運用地方資源(蘇澳消防分隊、蘇澳分局)針對全校性防災、疏散演練工作實施講座及複合式演練配合協助	109年9月09日	
5	辦理示範觀摩活動，熟練要領與程序，異動教職員銜接教育訓練。	109年9月10日	
6	完成設施及器材整備，實施 1 次以上預演活動，進行檢討與修正。	109年9月10日	
7	學校地震避難掩護應變正式演練。	109年9月21日	
8	演練成果輯冊(含演練實況光碟)，送宜蘭縣聯絡處實施初評。	109年10月20日前	