

國立蘇澳高級海事水產職業學校

105 學年度高職優質化計畫

- 第 6 次 5 月份校內自主管理會議記錄

時間：民國 106 年 05 月 10 日(星期三)11：00

地點：校長室。

主席：洪重賢校長。

紀錄：王友鴻老師。

參加人員：優質化計畫相關執行單位(詳如簽到表)。

主席報告：

請各位子計畫負責同仁注意各子計畫目前執行進度，及經費執行狀況，務必在 6 月底完成經費請購，7 月底前完成銷事宜。

壹、討論事項：

一、重要事項宣導。

(一) 105 學年度下學期優質化需執行之子計畫經費執行狀況如下(至 106 年 5 月 5 日為止)：

| 子計畫名稱 | 執行處室 | 核定經費/預算金額 | | 經費執行 | | | | 總執行率 |
|-----------------------|------|-----------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 經常門 | 資本門 | 經常門 | | 資本門 | | |
| | | | | 已執行金額 | 執行率 | 已執行金額 | 執行率 | |
| 105-1 卓越蘇海評鑑成績提升計畫 | 秘書室 | 19,910 元 | — | 6,489 | 32.59% | — | — | 32.59% |
| 105-2 教專蘇海技藝領航增能計畫 | 教務處 | 119,390 | 515,000 | 38,500 | 32.25% | 0 | 0% | 6.07% |
| 105-3 亮點蘇海就近入學宣導計畫 | 實習處 | 30,000 | — | 19,500 | 65% | — | — | 65% |
| | 輔導室 | 5,000 | 72,000 | 0 | 0% | 65,060 | 90.36% | 84.49% |
| | 教務處 | 75,000 | — | 19,000 | 25.33% | — | — | 25.33% |
| 105-4 飛躍蘇海適性多元揚才計畫 | 學務處 | 70,000 | 160,000 | 16,604 | 23.72% | 0 | 0% | 7.22% |
| | 實習處 | 72,000 | — | 1,250 | 1.74% | — | — | 1.74% |
| | 輪機科 | 10,000 | | 0 | 0% | — | — | 0% |
| | 商經科 | 10,000 | | 0 | 0% | — | — | 0% |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|-----|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 觀光科 | 10,000 | | 10,000 | 100% | — | — | 100% |
| | 電子科 | 10,000 | | 0 | 0% | — | — | 0% |
| | 輔導室 | 38,200 | — | 7,670 | 20.08% | — | — | 20.08% |
| | 教務處 | 202,600 | — | 57,059 | 28.16% | — | — | 28.16% |
| 105-5 特色蘇海藍 海創新展翼 計畫 | 教務處 | 84,600 | — | 38,940 | 46.03% | — | — | 46.03% |
| 105-6 卓越蘇海聖 湖永續發展 計畫 | 總務處 | 32,200 | — | 16,800 | 52.17% | — | — | 52.17% |
| | 教務處 | 42,660 | — | 23,128 | 54.21% | — | — | 54.21% |
| 105-7 人文蘇海藝 能文化涵養 計畫 | 圖書館 | 85,000 | 80,000 | 43,903 | 51.65% | 0 | 0% | 26.61% |
| 105-8 優質蘇海六 星文創整合 計畫 | 實習處 | 35,160 | — | 17,615 | 50.1% | — | — | 50.1% |
| | 食品科 | 34,600 | — | 29,564 | 81.22% | — | — | 81.22% |
| | 養殖科 | 5,800 | — | 5,211 | 89.84% | — | — | 89.84% |
| | 商經科 | — | 55,000 | — | — | 35,000 | 63.64% | 63.64% |
| | 觀光科 | — | 118,000 | — | — | 75,000 | 63.56% | 63.56% |
| | 輔導室 | 4,200 | — | 0 | 0% | — | — | 0% |

(二) 第二學期需辦理資本門設備採購之子計畫承辦人，請依各子計畫原定經費執行時程執行完畢。

貳、臨時動議：

一、105-8「優質蘇海，六星文創整合計畫」之阿蘇文創工作坊展場大圖輸出海報設計，各科如何運用展示？請討論。

討論：略

決議：依各科需求規劃辦理

參、散會：上午 11：50。

承辦人

教務主任

校長